



FUNDO ESTADUAL DE APOIO
AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE

NOME				CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO				11.097.292/0001-49	
ENDEREÇO				BAIRRO	
PRAÇA COMENDADOR PESTANA				CENTRO	
CIDADE		UF	CEP	DDD/FONE1	DDD/FONE2
LIMOEIRO		PERNAMBUCO	55700-000	(81) 3628-9700	(81) 3628-9701
CONTA CORRENTE	BANCO		AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO	
				LIMOEIRO	
REPRESENTANTE				CPF	
ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA				371.324.744-72	
IDENTIDADE	ESTADO CIVIL		PROFISSÃO	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA
2.180.581	Casado		PREFEITO	PREFEITO	
E-MAIL DO REPRESENTANTE				DDD/CELULAR1 DO REPRESENTANTE	DDD/CELULAR2
infrapml2020@gmail.com				81 97900.3303	

2. DADOS CADASTRAIS - OUTROS PARTÍCIPE(S) (SE HOUVER)

NOME DO PARTÍCIPE				CNPJ	
ENDEREÇO				BAIRRO	
CIDADE		UF	CEP	DDD/FONE1	DDD/FONE2
REPRESENTANTE				CPF	
IDENTIDADE DO PART	ESTADO CIVIL		PROFISSÃO	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA
E-MAIL DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE				DDD/CELULAR DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE	

3. DADOS CADASTRAIS – COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

NOME DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO	DDD/FONE DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO
ELIAS VIEIRA DE MELO (SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA)	(819) 9984-2072
E-MAIL DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO	DDD/CELULAR DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO
infrapml2020@gmail.com	(819) 9984-2072

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	Nº PTM	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO SOCIAL URBANO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE	PLOA 2022 #791/2021	INÍCIO	TÉRMINO
		29/09/2022	20/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Manutenção da quadra poliesportiva do centro social urbano do município de Limoeiro-PE.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O projeto contempla a manutenção da quadra poliesportiva do centro social urbano, na qual atualmente se encontra inutilizada devido ao deterioramento em que se encontra. Será realizado serviços básicos para a revitalização como, pintura do piso da quadra com as devidas demarcações, iluminação, instalação de louças e metais nos banheiros, portas e equipamentos esportivos para o completo funcionamento da quadra.

As soluções propostas no projeto atuarão melhorando consideravelmente a infraestrutura da quadra, influenciando diretamente a atuação de atividades esportivas no município, proporcionando mais conforto e segurança aos usuários.

OBRIGAÇÕES DO(S) PARTÍCIPE(S) (SE HOUVER)

5. METAS A SEREM ATINGIDAS – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ETAPA	ESPECIFICAÇÃO DA META	INDICADOR FÍSICO		PERÍODO	
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			26/09/2022	28/09/2022
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	8,00	26/09/2022	26/09/2022
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,95	26/09/2022	26/09/2022
1.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un	21,00	27/09/2022	28/09/2022
2.0	PAREDES E PAINÉIS			29/09/2022	04/10/2022
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	5,67	30/09/2022	30/09/2022
2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	m²	5,67	03/10/2022	03/10/2022
2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	5,67	29/09/2022	29/09/2022
2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	3,60	03/10/2022	04/10/2022
3.0	PINTURA			05/10/2022	11/11/2022
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	664,22	13/10/2022	28/10/2022
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	78,99	10/10/2022	12/10/2022
3.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	78,99	05/10/2022	07/10/2022
3.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.AF_01/2021	m²	32,34	26/10/2022	28/10/2022
3.5	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	32,34	24/10/2022	26/10/2022
3.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	811,70	07/11/2022	11/11/2022
3.7	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	343,68	31/10/2022	04/11/2022
3.8	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	343,68	24/10/2022	28/10/2022
3.9	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	272,00	31/10/2022	04/11/2022
3.10	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	142,80	13/10/2022	20/10/2022
3.11	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	142,80	05/10/2022	12/10/2022
4.0	ESQUADRIAS			14/10/2022	04/11/2022
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	4,00	14/10/2022	21/10/2022
4.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	11,44	31/10/2022	04/11/2022
4.3	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	m²	15,19	31/10/2022	04/11/2022
4.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRAO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	un	5,00	14/10/2022	21/10/2022
4.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE, COM GUARNIÇÕES.	m²	6,60	31/10/2022	04/11/2022
5.0	LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA			07/11/2022	18/11/2022
5.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	1,82	07/11/2022	18/11/2022
5.2	RODABANCA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3,64	07/11/2022	18/11/2022
5.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	6,00	07/11/2022	18/11/2022
5.4	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	un	8,00	07/11/2022	18/11/2022
5.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	6,00	07/11/2022	18/11/2022
5.6	MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	6,00	07/11/2022	18/11/2022
5.7	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	6,00	07/11/2022	18/11/2022
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			21/11/2022	09/12/2022
6.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE LED LINEAR 36W 6500K 120 CM - COMPLETA	un	4,00	21/11/2022	09/12/2022
6.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	un	9,00	21/11/2022	09/12/2022
6.3	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 6500K), GRAU DE PROTEÇÃO P66, POTÊNCIA 400W.	un	18,00	21/11/2022	09/12/2022
6.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO PARA PROJETOR DE LED ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	un	18,00	21/11/2022	09/12/2022
6.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	21/11/2022	09/12/2022

6.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	8,00	21/11/2022	09/12/2022
6.7	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	3,00	21/11/2022	09/12/2022
6.8	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	un	3,00	21/11/2022	09/12/2022
6.9	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	m	1,44	21/11/2022	09/12/2022
6.10	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	un	1,00	21/11/2022	09/12/2022
6.11	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	un	1,00	21/11/2022	09/12/2022

7.0	PISO			17/10/2022	21/10/2022
7.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3,63	17/10/2022	21/10/2022

8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
8.1	ALAMBRADO C/ TELA DE PVC FIO 10 MALHA DE 2"X2"	m²	134,11	24/10/2022	04/11/2022
8.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	0,26	26/09/2022	30/09/2022
8.3	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	m²	2,00	12/12/2022	16/12/2022
8.4	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	cj	1,00	24/10/2022	04/11/2022
8.5	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	cj	1,00	24/10/2022	04/11/2022
8.6	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	cj	1,00	24/10/2022	04/11/2022
8.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m	8,00	26/09/2022	16/12/2022
8.8	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	mXmês	8,00	26/09/2022	16/12/2022
8.9	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	19/12/2022	20/12/2022

6. DATA DE CONCLUSÃO TOTAL DO PROJETO:	20/12/2022
----------------------------------------	------------

7. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS FEM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	BDI 20,84%		DATA : 24/08/2022	
						PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	COM BDI	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
1.0	PINTURA							51.776,22	62.549,60
1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	88489	SINAPI 06/2022	m²	664,22	14,80	17,88	9.830,45	11.876,25
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	88488	SINAPI 06/2022	m²	78,99	16,67	20,14	1.316,76	1.590,85
1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	88484	SINAPI 06/2022	m²	78,99	3,25	3,92	256,71	309,64
1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.AF_01/2021	102217	SINAPI 06/2022	m²	32,34	15,42	18,63	498,68	602,49
1.5	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	102193	SINAPI 06/2022	m²	32,34	1,69	2,04	54,65	65,97
1.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	100740	SINAPI 06/2022	m²	811,70	10,26	12,39	8.328,04	10.056,96
1.7	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	102494	SINAPI 06/2022	m²	343,68	57,66	69,67	19.816,58	23.944,18
1.8	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	102488	SINAPI 06/2022	m²	343,68	3,23	3,90	1.110,08	1.340,35
1.9	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	102506	SINAPI 06/2022	m	272,00	9,77	11,80	2.657,44	3.209,60
1.10	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	102491	SINAPI 06/2022	m²	142,80	18,48	22,33	2.638,94	3.188,72
1.11	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	96134	SINAPI 06/2022	m²	142,80	36,89	44,57	5.267,89	6.364,59
2.0	LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA							6.311,05	7.626,09
2.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMP - 03	COMPOSIÇÃO	m²	1,82	781,26	944,07	1.421,89	1.718,20
2.2	RODABANCA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP - 04	COMPOSIÇÃO	m	3,64	78,49	94,84	285,70	345,21
2.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86888	SINAPI 06/2022	un	6,00	449,18	542,78	2.695,08	3.256,68
2.4	DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", ÁGUA FRIA	7608	SINAPI I 06/2022	un	8,00	10,66	12,88	85,28	103,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO

2.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86937	SINAPI 06/2022	un	6,00	219,57	265,32	1.317,42	1.591,92
2.6	MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100856	SINAPI 06/2022	un	6,00	34,47	41,65	206,82	249,90
2.7	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86913	SINAPI 06/2022	un	6,00	49,81	60,19	298,86	361,14
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							3.281,72	3.965,56
3.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE LED LINEAR 36VV 6500K 120 CM - COMPLETA	COMP - 05	COMPOSIÇÃO	un	4,00	36,04	43,55	144,16	174,20
3.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	103782	SINAPI 06/2022	un	9,00	39,11	47,26	351,99	425,34
3.3	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 6500K), GRAU DE PROTEÇÃO P66, POTÊNCIA 400W.	COMP - 15	COMPOSIÇÃO	un	6,00	365,03	441,10	2.190,18	2.646,60
3.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	COMP - 06	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	238,17	287,80	238,17	287,80
3.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93656	SINAPI 06/2022	un	8,00	14,70	17,76	117,60	142,08
3.6	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	96971	SINAPI 06/2022	m	1,44	34,75	41,99	50,04	60,46
3.7	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	COMP - 08	COMPOSIÇÃO	un	1,00	189,58	229,08	189,58	229,08
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							37.926,87	45.830,00
4.1	ALAMBRADO C/ TELA DE PVC FIO 10 MALHA DE 2"X2"	COMP - 09	COMPOSIÇÃO	m²	134,11	170,37	205,87	22.848,32	27.609,22
4.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	COMP - 10	COMPOSIÇÃO	m³	0,26	5.814,21	7.025,89	1.511,69	1.826,73
4.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	COMP - 12	COMPOSIÇÃO	cj	1,00	3.239,76	3.914,92	3.239,76	3.914,92
4.4	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	COMP - 13	COMPOSIÇÃO	cj	1,00	4.798,11	5.798,03	4.798,11	5.798,03
4.5	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	COMP - 14	COMPOSIÇÃO	cj	1,00	5.266,19	6.363,66	5.266,19	6.363,66
4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	97064	SINAPI 06/2022	m	8,00	21,35	25,79	170,80	206,32
4.7	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	10527	SINAPI I 06/2022	mXmês	8,00	11,50	13,89	92,00	111,12
RECURSOS FEM - TOTAL GERAL DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEM COM BDI DE							20,84%	99.295,86	119.971,25

PREÇOS RETIRADOS DAS TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI JUNHO/2022 (SEM DESONERAÇÃO - VIDE COMPOSIÇÕES EM ANEXO)

8. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS NÃO PROVENIENTES DO FEM - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE LIMOEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	BDI 20,84%		DATA : 24/08/2022	
						PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
						SEM BDI	COM BDI		
1.0	ESQUADRIAS							30.896,46	37.335,11
1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	90843	SINAPI 06/2022	un	4,00	997,58	1.205,47	3.990,32	4.821,88
1.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	91338	SINAPI 06/2022	m²	11,44	637,49	770,34	7.292,88	8.812,68
1.3	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	COMP - 01	COMPOSIÇÃO	m²	15,19	706,39	853,60	10.730,06	12.966,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO

1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	90844	SINAPI 06/2022	un	5,00	1.055,59	1.275,57	5.277,95	6.377,85
1.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE, COM GUARNIÇÕES.	COMP - 02	COMPOSIÇÃO	m²	6,60	546,25	660,08	3.605,25	4.356,52
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.513,35	4.245,47
2.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	4813	SINAPI I 06/2022	m²	8,00	430,00	519,61	3.440,00	4.156,88
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97622	SINAPI 06/2022	m³	0,95	51,57	62,31	48,99	59,19
2.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97665	SINAPI 06/2022	un	21,00	1,16	1,40	24,36	29,40
3.0	PAREDES E PAINÉIS							1.662,58	2.008,96
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	87878	SINAPI 06/2022	m²	5,67	4,48	5,41	25,40	30,67
3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	87831	SINAPI 06/2022	m²	5,67	84,69	102,33	480,19	580,21
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	103328	SINAPI 06/2022	m²	5,67	79,53	96,10	450,93	544,88
3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	101161	SINAPI 06/2022	m²	3,60	196,13	237,00	706,06	853,20
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							12.715,73	15.365,52
4.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO PARA PROJETOR DE LED ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	COMP - 16	COMPOSIÇÃO	un	18,00	426,27	515,10	7.672,86	9.271,80
4.2	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	96986	SINAPI 06/2022	un	3,00	144,62	174,75	433,86	524,25
4.3	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	425	SINAPI I 06/2022	un	3,00	8,15	9,84	24,45	29,52
4.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	COMP - 07	COMPOSIÇÃO	un	1,00	204,20	246,75	204,20	246,75
4.5	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 6500K), GRAU DE PROTEÇÃO P66, POTÊNCIA 400W.	COMP - 15	COMPOSIÇÃO	un	12,00	365,03	441,10	4.380,36	5.293,20
5.0	PISO							182,66	220,70
5.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	101750	SINAPI 06/2022	m²	3,63	50,32	60,80	182,66	220,70
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.573,06	1.900,88
6.1	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	COMP - 11	COMPOSIÇÃO	m²	2,00	138,30	167,12	276,60	334,24
6.2	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40" CM X *60" CM	10848	SINAPI I 06/2022	UN	1,00	1.296,46	1.566,64	1.296,46	1.566,64
RECURSOS NÃO FEM - TOTAL GERAL DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA PML COM BDI DE							20,84%	50.543,84	61.076,64

9. INVESTIMENTO TOTAL (7+8): R\$ 181.047,89

10. AUTENTICAÇÃO PELO PROPONENTE

LOCAL E DATA

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
PREFEITO

11. PARECER

Este é o Plano de Trabalho analisado, e que gerou a AP 877 FINAL. O valor total do investimento é de R\$ 181.047,89, sendo R\$ 119.971,25 de Recursos da Emenda Parlamentar nº 791/20221/FEM 2015 -Deputado Tereza Leitão, e R\$ 61.076,64 de Recursos Próprios do município de Limoeiro.

ASSINATURA DO ANALISTA: Lílían Maria Cadete dos Santos
Engº Civil
CREA: 23.193- D/PE
DATA: 29/08/2022