L. ANDRADE

ENGENHARIA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
LOCALIZACAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE
FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARCO-2021 - SEM DESONERACAO (BDI = 20,50%)
DATA: SETEMBRO/2021 ‘
ETAPA SERVICO TOTAL ETAPA ] ] ] _ _ _ MES/ DESEMBOLSO _ ] ) )
(R3) 1° MES 2°MES 3° MES 29 MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES 10° M&S 11° MES 12° MES
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 1.552,86 1.552,86 2
100,00%
2.0 |USF JOAO HERACLIO DUARTE - PITOMBEIRA 24.417,19 24.417,19 =
100,00%
3.0 |USF URUCUBA 31.402,75 31.402,75 -
100,00%
4.0 |ESCOLA JOAO MARQUE DA SILVA (PONTO DE APOIO USF SEF| _ 28.487,42 28.487,42 =
100,00%
5.0 |USF GERALDO DE MEDEIROS (UBS CONGAL) 47.955,72 47.955,72
100,00%
6.0 |USF DR. JOSE OTAVIO MACIEL (UBS CEMITERIO) 24.651,38 24.651,38 -
100,00%
7.0 |USF SANTO ANTONIO - FREI ESTEVAO 18.677,58 18.677,58 -
100%
8.0 |ACADEMIA DO MATADOURO 67.485,59 67.485,59 -
100,00%
9.0 [USFCTA 51.538,31 51.538,31 =
100,00%
10.0 |EDIFICIO AMBIENTAL 105.623,38 26.405,85 52.811,69 26.405,85 -
25,00% 50% 25%
11.0 |POLICLINICA CER/CEU 73.941,13 36.970,57 36.970,57 -
50% 50%
12.0 |USF COAHB 44.111,82 22.055,91 22.055,91 -
50,00% 50,00%
13.0 |USF PINBOBA 9.794,96 9.794,96 =
100,00%
14.0 |USF LAGOA VERMELLHA 16.119,75 8.059,88 8.059,88
50,00% 50,00%
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15.0 |USF PAQUIVIRA 30.211,11 15.105,56 15.105,56
50,00% 50%
16.0 |USF CONVALES 31.043,56 6.208,71 24.834,85
20,00% 80%
17.0 |UBS JOAO ERNESTO 69.763,76 23.254,59 46.509,17
33% 67%
18.0 |UBS ALTO DE SAO SEBASTIAO 65.394,39 32.697,20 32.697,20
50% 50%
19.0 |UBS ARARAS 30.046,86 15.023,43 15.023,43
50% 50%
20.0 |UBS SALOBRO 49.852,65 24.926,33 24.926,33
50% 50%
21.0 |UBS ALEGRIA 95.960,66 31.986,89 47.980,33 15.993,44
33% 50% 17%
22.0 |UBS RUA DA LINHA 88.064,76 17.612,95 44.032,38 26.419,43
20% 50% 30%
23.0 |UBS RIBEIRO DO MEL 74.847,13 37423,565 37423,565
50% 50%
24.0 |ACADEMIA JOAO ERNESTO 54.207,70 27103,85 27103,85
50% 50%
25.0 |ACADEMIA DUAS PEDRAS 38.794,87 38.794,87
100%
26.0 |UBS MENDES 53.630,47 26815,235 26815,235
50% 50%
27.0 |UBS RESIDENCIA TERAPEUTICA 56.270,27 28135,135 28135,135
50% 50%
28.0 |USF PONTO CERTO 63.549,57 31774,785 31774,785
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50% 50%
29.0 |SEDE SECRETARIA DE SAUDE 169.916,47 42479,1175 84958,235 42.479,12
25% 50% 25%
30.0 |UBS GAMELEIRA 30.423,01 30423,01
100%
31.0 |USF ILHETAS 37.104,97 18552,485 18552,485
50% 50%
32.0 |USF ESPINDOLA 5.900,77 5900,77
100%
33.0 |UNIDADE DE ACOLHIMENTO 32.002,98 32002,98
100%
340 [CAPS 83.540,49 41770,245 41770,245
50% 50%
350 |UBS SANTANA 26.095,94 26095,94
100%
36.0 |ACADEMIA DA CIDADE - CIDADE ALTA 26.698,84 26698,84
100%
37.0 |UBS CRISTO REDENTOR 43.521,81 21760,905 21760,905
50% 50%
38.0 |ACADEMIA DA SAUDE - PE90 65.317,53 65317,53
100%
TOTAIS PARCIAIS 158.467,32 | 164.107,33 | 151.007,27 | 156.687,18 | 168.755,96 | 164.659,66 172.550,39 151.252,57 157.265,30 177.283,95 158.805,05 87.078,44
8,48% 8,79% 8,08% 8,39% 9,03% 8,82% 9,24% 8,10% 8,42% 9,49% 8,50% 4,66%
TOTAIS ACUMULADOS 158.467,32 | 322.574,65 | 473.581,91 | 630.269,10 | 799.025,06 | 963.684,72 | 1.136.235,11 | 1.287.487,68 | 1.444.752,98 | 1.622.036,93 | 1.780.841,98 | 1.867.920,41
8,48% 17,27% 25,35% 33,74% 42,78% 51,59% 60,83% 68,93% 77,35% 86,84% 95,34% 100,00%
TOTAL GERAL R$ 1.867.920,41
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