
FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)

DATA: SETEMBRO/2021

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° MêS 11° MÊS 12° MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.552,86 1.552,86 -                 

100,00%

2.0 USF JOÃO HERÁCLIO DUARTE - PITOMBEIRA 24.417,19 24.417,19 -                 

100,00%

3.0 USF  URUCUBA 31.402,75 31.402,75 -                 

100,00%

4.0 ESCOLA JOÃO MARQUE DA SILVA (PONTO DE APOIO USF SERRA DOS CARNEIROS)28.487,42 28.487,42 -                 

100,00%

5.0 USF GERALDO DE MEDEIROS (UBS CONGAL) 47.955,72 47.955,72

100,00%

6.0 USF DR. JOSÉ OTÁVIO MACIEL (UBS CEMITÉRIO) 24.651,38 24.651,38 -                 

100,00%

7.0 USF SANTO ANTÔNIO - FREI ESTEVÃO 18.677,58 18.677,58 -                 

100%

8.0 ACADEMIA DO MATADOURO 67.485,59 67.485,59 -                 

100,00%

9.0 USF CTA 51.538,31 51.538,31 -                 

100,00%

10.0 EDIFÍCIO AMBIENTAL 105.623,38 26.405,85 52.811,69 26.405,85 -                 

25,00% 50% 25%

11.0 POLICLÍNICA CER/CEU 73.941,13 36.970,57 36.970,57 -                 

50% 50%

12.0 USF COAHB 44.111,82 22.055,91 22.055,91 -                 

50,00% 50,00%

13.0 USF PINBOBA 9.794,96 9.794,96 -                 

100,00%

14.0 USF LAGOA VERMELLHA 16.119,75 8.059,88 8.059,88

50,00% 50,00%

ETAPA SERVIÇO
TOTAL ETAPA 

(R$)

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

MÊS/ DESEMBOLSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA-EPP

RUA JOÃO TEIXEIRA, 35, SALA 11-CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE CEP: 54735-320 

FONE: 81-981577533 - EMAIL: landradeengenharia@gmail.com

CNPJ: 04.269.275/0001-86



FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JULHO-2021 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,50%)
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(R$)
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MÊS/ DESEMBOLSO
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15.0 USF PAQUIVIRA 30.211,11 15.105,56 15.105,56

50,00% 50%

16.0 USF CONVALES 31.043,56 6.208,71 24.834,85

20,00% 80%

17.0 UBS JOÃO ERNESTO 69.763,76 23.254,59 46.509,17      

33% 67%

18.0 UBS ALTO DE SÃO SEBASTIÃO 65.394,39 32.697,20      32.697,20      

50% 50%

19.0 UBS ARARAS 30.046,86 15.023,43      15.023,43      

50% 50%

20.0 UBS SALOBRO 49.852,65 24.926,33      24.926,33      

50% 50%

21.0 UBS ALEGRIA 95.960,66 31.986,89      47.980,33      15.993,44          

33% 50% 17%

22.0 UBS RUA DA LINHA 88.064,76 17.612,95      44.032,38      26.419,43          

20% 50% 30%

23.0 UBS RIBEIRO DO MEL 74.847,13 37423,565 37423,565

50% 50%

24.0 ACADEMIA JOÃO ERNESTO 54.207,70 27103,85 27103,85

50% 50%

25.0 ACADEMIA DUAS PEDRAS 38.794,87 38.794,87

100%

26.0 UBS MENDES 53.630,47 26815,235 26815,235

50% 50%

27.0 UBS  RESIDENCIA TERAPÊUTICA 56.270,27 28135,135 28135,135

50% 50%

28.0 USF PONTO CERTO 63.549,57 31774,785 31774,785
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50% 50%

29.0 SEDE SECRETARIA DE SAÚDE 169.916,47 42479,1175 84958,235 42.479,12

25% 50% 25%

30.0 UBS GAMELEIRA 30.423,01 30423,01

100%

31.0 USF  ILHETAS 37.104,97 18552,485 18552,485

50% 50%

32.0 USF ESPINDOLA 5.900,77 5900,77

100%

33.0 UNIDADE DE ACOLHIMENTO 32.002,98 32002,98

100%

34.0 CAPS 83.540,49 41770,245 41770,245

50% 50%

35.0 UBS SANTANA 26.095,94 26095,94

100%

36.0 ACADEMIA DA CIDADE - CIDADE ALTA 26.698,84 26698,84

100%

37.0 UBS  CRISTO REDENTOR 43.521,81 21760,905 21760,905

50% 50%

38.0 ACADEMIA DA SAÚDE - PE90 65.317,53 65317,53

100%

158.467,32 164.107,33 151.007,27 156.687,18 168.755,96 164.659,66 172.550,39 151.252,57 157.265,30 177.283,95 158.805,05 87.078,44

8,48% 8,79% 8,08% 8,39% 9,03% 8,82% 9,24% 8,10% 8,42% 9,49% 8,50% 4,66%

158.467,32 322.574,65 473.581,91 630.269,10 799.025,06 963.684,72 1.136.235,11 1.287.487,68 1.444.752,98 1.622.036,93 1.780.841,98 1.867.920,41

8,48% 17,27% 25,35% 33,74% 42,78% 51,59% 60,83% 68,93% 77,35% 86,84% 95,34% 100,00%

TOTAIS ACUMULADOS

TOTAL GERAL R$ 1.867.920,41

TOTAIS PARCIAIS
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