
Data: 23/11/2022

1º MÊS                                                                                                              

03/2023

2º MÊS                                                                                                              

04/2023

3º MÊS                                                                                                              

05/2023

4º MÊS                                                                                                              

06/2023

5º MÊS                                                                                                              

07/2023

6º MÊS                                                                                                              

08/2023

7º MÊS                                                                                                              

09/2023
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04/2024
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05/2024

16º MÊS                                                                                                              

06/2024
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07/2024

18º MÊS                                                                                                              

08/2024

19º MÊS                                                                                                              

09/2024
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09/2024

21º MÊS                                                                                                              

09/2024

22º MÊS                                                                                                              

09/2024

23º MÊS                                                                                                              

09/2024

12 DIAS                                                                                                             

10/2024

1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 417.765,20 2.255,93 2.255,93 19.258,98 26.528,09 26.611,64 27.238,29 29.368,89 27.530,73 28.533,36 11.446,77 16.167,51 14.914,22 14.747,11 14.204,02 18.757,66 21.682,01 26.152,10 27.112,96 23.102,42 15.373,76 10.318,80 6.976,68 4.052,32 3.175,02

0,54% 0,54% 4,61% 6,35% 6,37% 6,52% 7,03% 6,59% 6,83% 2,74% 3,87% 3,57% 3,53% 3,40% 4,49% 5,19% 6,26% 6,49% 5,53% 3,68% 2,47% 1,67% 0,97% 0,76%

1.2.1 FUNDAÇÃO 726.497,68 72.649,77 72.649,77 108.974,65 108.974,65 108.974,65 108.974,65 145.299,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

1.2.2 ESTRUTURA 4.641.272,49 0,00 0,00 464.127,25 696.190,87 696.190,87 696.190,87 696.190,87 696.190,87 696.190,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1.2.3 VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS 521.013,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.101,33 78.151,99 78.151,99 78.151,99 78.151,99 78.151,99 78.151,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1.2.4 PISO INTERNO E RODAPÉS 1.295.052,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.505,25 194.257,87 194.257,87 194.257,87 194.257,87 129.505,25 129.505,25 129.505,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.2.5 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 648.288,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.414,44 64.828,88 97.243,31 129.657,75 129.657,75 97.243,31 64.828,88 32.414,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00%

1.2.6 ESQUADRIAS/GRADIL E CORRIMÃO 548.069,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.403,49 82.210,47 82.210,47 109.613,95 109.613,95 82.210,47 54.806,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%

1.2.7 COBERTURA 2.376.618,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.661,82 356.492,74 475.323,65 594.154,56 475.323,65 237.661,82 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 20,00% 10,00%

1.2.8 PINTURA 395.332,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.533,23 79.066,45 79.066,45 79.066,45 79.066,45 39.533,23 0,00

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

1.2.9 FORROS 51.846,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.592,30 5.184,60 7.776,90 10.369,20 12.961,50 12.961,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00%

1.2.10 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 266.572,02 0,00 0,00 26.657,20 26.657,20 26.657,20 13.328,60 13.328,60 13.328,60 13.328,60 13.328,60 13.328,60 13.328,60 13.328,60 13.328,60 13.328,60 13.328,60 13.328,60 13.328,60 13.328,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 154.108,71 0,00 0,00 7.705,44 3.082,17 4.623,26 4.623,26 4.623,26 4.623,26 4.623,26 4.623,26 23.116,31 15.410,87 15.410,87 15.410,87 7.705,44 7.705,44 7.705,44 7.705,44 7.705,44 7.705,44 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 737.719,36 0,00 0,00 14.754,39 22.131,58 22.131,58 22.131,58 22.131,58 22.131,58 22.131,58 36.885,97 110.657,90 73.771,94 73.771,94 73.771,94 36.885,97 36.885,97 36.885,97 36.885,97 36.885,97 36.885,97 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 5,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.13 INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ 18.062,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,25 541,88 903,14 541,88 541,88 541,88 541,88 541,88 2.709,41 1.806,27 1.806,27 1.806,27 903,14 903,14 903,14 903,14 903,14 903,14 0,00

2,00% 3,00% 5,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.14 INSTALAÇÕES PARA-RAIOS/SPDA 67.996,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.359,94 2.039,91 2.039,91 2.039,91 2.039,91 2.039,91 2.039,91 10.199,55 6.799,70 6.799,70 6.799,70 3.399,85 3.399,85 3.399,85 3.399,85 3.399,85 3.399,85 3.399,85 0,00

2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.15 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 204.329,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.216,48 20.432,95 20.432,95 20.432,95 30.649,43 30.649,43 30.649,43 40.865,91 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

1.2.16 ÁREA EXTERNA 378.161,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.816,19 37.816,19 37.816,19 75.632,38 75.632,38 37.816,19 56.724,29 18.908,10

10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 15,00% 5,00%

1.2.17 DIVERSOS 125.273,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.263,70 18.791,10 18.791,10 18.791,10 25.054,80 18.791,10 18.791,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 15,00%

1.2.18 SISTEMA DE EXAUSTÃO 88.006,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.601,27 17.601,27 17.601,27 26.401,90 8.800,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%

1.2.19 SERVIÇOS FINAIS 20.766,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.766,12

100,00%

13.682.753,83

% 0,55% 0,55% 4,69% 6,46% 6,47% 6,63% 7,53% 6,89% 7,13% 2,97% 4,11% 3,94% 3,90% 3,47% 4,58% 5,29% 6,38% 6,21% 5,38% 3,64% 1,24% 0,94% 0,76% 0,31%

R$ 74.905,70 74.905,70 641.477,90 883.564,57 885.189,21 906.622,89 1.030.454,74 942.143,39 975.199,21 406.181,37 562.908,78 539.456,62 534.107,19 474.505,01 626.666,88 723.610,96 872.997,29 849.643,86 735.772,86 497.494,71 169.320,62 128.162,30 104.612,82 42.849,23

% 0,55% 1,09% 5,78% 400,91% 18,71% 25,34% 32,87% 39,75% 46,88% 49,85% 53,96% 57,91% 61,81% 65,28% 69,86% 75,14% 81,53% 87,73% 93,11% 96,75% 97,99% 98,92% 99,69% 100,00%

R$ 74.905,70R$                149.811,40R$           791.289,30R$            1.674.853,87R$          2.560.043,09R$          3.466.665,98R$          4.497.120,72R$          5.439.264,11R$          6.414.463,31R$          6.820.644,69R$          7.383.553,47R$          7.923.010,09R$          8.457.117,28R$          8.931.622,29R$          9.558.289,17R$          10.281.900,14R$        11.154.897,43R$        12.004.541,29R$        12.740.314,15R$        13.237.808,86R$        13.407.129,48R$        13.535.291,78R$        13.639.904,60R$        13.682.753,83R$        

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

PERÍODO:

ACUMULADO:

Objeto: Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de Limoeiro/PE

Local: LOTEAMENTO PORTAL DO LIMOEIRO, ENTRE AS RUAS A, C, H, E, I, BAIRRO JUÁ, S/N, LIMOEIRO/PE

TOTAL:

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL ETAPA (R$)

Convênio: 817756/2015  Operação: 1.025.607-37


