
Data: 23/11/2022
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09/2024

12 DIAS                                                                                                             

10/2024

1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 422.276,66 2.280,29 2.280,29 19.466,95 26.814,57 26.899,02 27.532,44 29.686,05 27.828,03 28.841,50 11.570,38 16.342,11 15.075,28 14.906,37 14.357,41 18.960,22 21.916,16 26.434,52 27.405,76 23.351,90 15.539,78 10.430,23 7.052,02 4.096,08 3.209,30

0,54% 0,54% 4,61% 6,35% 6,37% 6,52% 7,03% 6,59% 6,83% 2,74% 3,87% 3,57% 3,53% 3,40% 4,49% 5,19% 6,26% 6,49% 5,53% 3,68% 2,47% 1,67% 0,97% 0,76%

1.2.1 FUNDAÇÃO 734.337,40 73.433,74 73.433,74 110.150,61 110.150,61 110.150,61 110.150,61 146.867,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

1.2.2 ESTRUTURA 4.691.309,04 0,00 0,00 469.130,90 703.696,36 703.696,36 703.696,36 703.696,36 703.696,36 703.696,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1.2.3 VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS 526.624,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.662,47 78.993,70 78.993,70 78.993,70 78.993,70 78.993,70 78.993,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1.2.4 PISO INTERNO E RODAPÉS 1.334.062,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.406,26 200.109,39 200.109,39 200.109,39 200.109,39 133.406,26 133.406,26 133.406,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.2.5 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 655.338,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.766,95 65.533,90 98.300,85 131.067,79 131.067,79 98.300,85 65.533,90 32.766,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00%

1.2.6 ESQUADRIAS/GRADIL E CORRIMÃO 566.662,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.333,13 84.999,38 84.999,38 113.332,50 113.332,50 84.999,38 56.666,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%

1.2.7 COBERTURA 2.401.957,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.195,75 360.293,63 480.391,51 600.489,38 480.391,51 240.195,75 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 20,00% 10,00%

1.2.8 PINTURA 403.204,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.320,42 80.640,85 80.640,85 80.640,85 80.640,85 40.320,42 0,00

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

1.2.9 FORROS 52.407,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.620,36 5.240,71 7.861,07 10.481,43 13.101,79 13.101,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00%

1.2.10 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 269.450,40 0,00 0,00 26.945,04 26.945,04 26.945,04 13.472,52 13.472,52 13.472,52 13.472,52 13.472,52 13.472,52 13.472,52 13.472,52 13.472,52 13.472,52 13.472,52 13.472,52 13.472,52 13.472,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 156.051,43 0,00 0,00 7.802,57 3.121,03 4.681,54 4.681,54 4.681,54 4.681,54 4.681,54 4.681,54 23.407,71 15.605,14 15.605,14 15.605,14 7.802,57 7.802,57 7.802,57 7.802,57 7.802,57 7.802,57 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 745.607,64 0,00 0,00 14.912,15 22.368,23 22.368,23 22.368,23 22.368,23 22.368,23 22.368,23 37.280,38 111.841,15 74.560,76 74.560,76 74.560,76 37.280,38 37.280,38 37.280,38 37.280,38 37.280,38 37.280,38 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 5,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.13 INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ 18.259,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,19 547,79 912,98 547,79 547,79 547,79 547,79 547,79 2.738,94 1.825,96 1.825,96 1.825,96 912,98 912,98 912,98 912,98 912,98 912,98 0,00

2,00% 3,00% 5,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.14 INSTALAÇÕES PARA-RAIOS/SPDA 68.733,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374,67 2.062,01 2.062,01 2.062,01 2.062,01 2.062,01 2.062,01 10.310,05 6.873,37 6.873,37 6.873,37 3.436,68 3.436,68 3.436,68 3.436,68 3.436,68 3.436,68 3.436,68 0,00

2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.15 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 206.532,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.326,62 20.653,24 20.653,24 20.653,24 30.979,86 30.979,86 30.979,86 41.306,48 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

1.2.16 ÁREA EXTERNA 382.246,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.224,63 38.224,63 38.224,63 76.449,26 76.449,26 38.224,63 57.336,94 19.112,31

10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 15,00% 5,00%

1.2.17 DIVERSOS 126.626,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.331,31 18.993,94 18.993,94 18.993,94 25.325,25 18.993,94 18.993,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 15,00%

1.2.18 SISTEMA DE EXAUSTÃO 104.015,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.803,02 20.803,02 20.803,02 31.204,53 10.401,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%

1.2.19 SERVIÇOS FINAIS 20.948,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.948,81

100,00%

13.886.652,35

% 0,55% 0,55% 4,67% 6,43% 6,44% 6,60% 7,50% 6,86% 7,10% 2,97% 4,13% 3,97% 3,93% 3,50% 4,62% 5,32% 6,40% 6,22% 5,37% 3,63% 1,24% 0,94% 0,76% 0,31%

R$ 75.714,03 75.714,03 648.408,23 893.095,83 894.740,80 916.408,51 1.041.578,34 952.316,22 985.731,44 413.082,37 573.410,34 550.959,86 545.550,33 485.937,93 641.460,81 738.801,86 889.151,20 863.625,44 745.889,33 503.564,73 171.870,00 130.267,16 106.103,11 43.270,43

% 0,55% 1,09% 5,76% 400,91% 18,63% 25,23% 32,73% 39,59% 46,69% 49,66% 53,79% 57,76% 61,69% 65,19% 69,81% 75,13% 81,53% 87,75% 93,12% 96,75% 97,99% 98,92% 99,69% 100,00%

R$ 75.714,03R$                151.428,07R$           799.836,30R$            1.692.932,13R$          2.587.672,93R$          3.504.081,44R$          4.545.659,78R$          5.497.976,00R$          6.483.707,43R$          6.896.789,81R$          7.470.200,15R$          8.021.160,01R$          8.566.710,35R$          9.052.648,27R$          9.694.109,09R$          10.432.910,94R$        11.322.062,14R$        12.185.687,59R$        12.931.576,91R$        13.435.141,65R$        13.607.011,65R$        13.737.278,81R$        13.843.381,92R$        13.886.652,35R$        

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

PERÍODO:

ACUMULADO:

Objeto: Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de Limoeiro/PE

Local: LOTEAMENTO PORTAL DO LIMOEIRO, ENTRE AS RUAS A, C, H, E, I, BAIRRO JUÁ, S/N, LIMOEIRO/PE

TOTAL:

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL ETAPA (R$)

Convênio: 817756/2015  Operação: 1.025.607-37


